

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению добровольной акции «Неделя леса –2022» в Богушевском лесхозе

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1. Организационное обеспечение			
1.1	Создание организационного комитета (рабочей группы) по подготовке и проведению добровольной акции «Неделя леса-2022»	до 22 марта	директор лесхоза
1.2	Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению добровольной акции «Неделя леса – 2022» по Богушевскому лесхозу	до 25 марта	заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.3	Организация взаимодействия по проведению акции с учреждениями образования Сенненского района по вопросу поддержки акции	до 25 марта	заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.4	Организация взаимодействия по проведению акции с государственными и общественными организациями, местными исполнительными и распорядительными органами, знаковыми персонами, СМИ	до 31 марта	директор лесхоза, заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.5	Организация приглашения на участие в добровольной акции «Неделя леса 2022» руководителей и коллективов областных и районных коллективов и общественных организаций	до 31 марта	директор, заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.6	Выбор и подготовка объектов, определение объемов работ по воспроизводству лесов, благоустройству и очистке лесного фонда	до 31 марта	главный лесничий, начальник лесхозозяйственного отдела, заместитель руководителя организации по идеологической работе, лесничество
1.7	Предоставление перечня объектов Михневич М.С. по доведенной форме (с указанием места и видов работ, взаимосвязи с тематикой акции)	до 01 апреля	главный лесничий, заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.8	Организация заблаговременной регистрации добровольных участников акции	до 9 апреля	заместитель директора по идеологической работе
1.9	Предоставление прогнозных данных об участниках акции Михневич М.С.	до 6 апреля	заместитель директора по идеологической работе
1.10	Подготовка машин, механизмов, посадочного материала, рабочего инвентаря и памятных знаков	до 9 апреля	главный лесничий, лесничество
1.11	Организация транспортного обеспечения для приглашенных участников	с 09 апреля по 16 апреля	директор лесхоза, главный механик

1.12	Организация эффективной работы участников	с 09 апреля по 16 апреля	директор лесхоза, главный лесничий, заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.13	Предоставление Михневич М.С. предварительного отчета о количестве участников акции и объемах выполнения работ по доведенной форме согласно приложению 4	12 апреля до 17-00	заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.14	Предоставление Михневич М.С. итогового отчета о количестве участников акции и объемах выполненных работ по доведенной форме	16 апреля до 15-00	заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.15	Изготовление сувенирной продукции для поощрения наиболее активных участников акции	до 9 апреля	заместитель руководителя организации по идеологической работе
1.16	Подведение итогов добровольной акции, поощрение наиболее активных участников	до 29 апреля	организационный комитет

2. Информационное обеспечение

2.1	Организация рекламной компании акции (информирование общественности через СМИ и путем использования наглядной агитации о целях, задачах, условиях и организационных моментах проведения акции, конкурсах для населения)	с 21 марта по 16 апреля	заместитель руководителя организации по идеологической работе
2.2	Изготовление и размещение рекламной информации в местах массового скопления людей	с 22 марта по 04 апреля	заместитель руководителя организации по идеологической работе
2.3	Организация размещения рекламных агитационных материалов акции «Неделя леса-2022» на ТВ и в общественных местах	с 28 марта по 16 апреля	заместитель руководителя организации по идеологической работе
2.4	Освещение в СМИ хода подготовки , проведения и результатов акции	с 25 марта по 16 апреля	заместитель руководителя организации по идеологической работе

3. Проведение активностей среди населения

3.1	Проведение конкурса среди школ	с 9 апреля по 16 апреля	заместитель руководителя организации по идеологической работе
3.2	Проведение конкурса в социальных сетях	с 9 апреля по 16 апреля	заместитель руководителя организации по идеологической работе
3.3	Награждение победителей конкурсов	с 25 апреля по 29 апреля	заместитель директора по идеологической работе